

Сетевой план-график мероприятий по организационно-методическому сопровождению деятельности апробационных площадок по внедрению в Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования

№ п/п	Наименование мероприятия	сроки	Ответственные исполнители
Организационно-нормативное обеспечение деятельности апробационных площадок			
1.	Подготовка локальных нормативных актов по организационно-методическому сопровождению деятельности апробационных площадок по внедрению в Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования: - проекта приказа об организации деятельности краевых апробационных площадок; - проекта сетевого плана-графика мероприятий по организационно-методическому сопровождению деятельности апробационных площадок; - определение ответственных исполнителей	Апрель-июнь 2016 г.	СКИРО ПК и ПРО
2.	Проведение организационных совещаний по вопросам организационно-методическому сопровождению деятельности апробационных площадок	Июнь 2016 г.	СКИРО ПК и ПРО
3.	Нормативное обеспечение деятельности апробационных площадок	Июнь 2016 г.	СКИРО ПК и ПРО
4.	Обеспечение консультационного сопровождения по организационно-методической деятельности апробационных площадок с учетом моделей внедрения профессиональных стандартов в сфере образования	Июнь 2016 г.	СКИРО ПК и ПРО
5.	Подготовка и предоставление отчетной документации в вышестоящие организации	По запросу	СКИРО ПК и ПРО
6.	Отчет об организационно-методическом сопровождении апробационных площадок по внедрению профессиональных стандартов в сфере образования в 2016 году	Декабрь 2016 г.	СКИРО ПК и ПРО
Организационно-методическое обеспечение деятельности апробационных площадок			
7.	Проведение дистанционных семинаров (вебинаров), семинаров –практикумов, круглых столов, дискуссионных площадок по вопросам внедрения профессиональных стандартов в сфере образования	В соответствии с планом	СКИРО ПК и ПРО

8.	Организация деятельности ВНИК по вопросам внедрения и апробации моделей профессиональных стандартов в сфере образования.	В течение всего периода	СКИРО ПК и ПРО
9.	Обобщение опыта деятельности апробационных площадок: сбор, анализ, обобщение научно-методических материалов.	Декабрь 2016	СКИРО ПК и ПРО руководители базовых ОО
10.	Организация и проведение краевого съезда работников системы дополнительного образования детей с участием представителей региональных организаций Общероссийского профсоюза.	Ноябрь 2016	СКИРО ПК и ПРО
11.	Подготовка и проведение краевой научно-практической конференции по итогам деятельности апробационных площадок по вопросам внедрения и апробации моделей профессиональных стандартов в сфере образования: «Внедрение профессиональных стандартов в сфере образования в Ставропольском крае»: новые вызовы – новые решения.	Декабрь 2016 г. – январь 2017 г.	СКИРО ПК и ПРО руководители базовых ОО
Информационное обеспечение деятельности апробационных площадок			
12.	Информационное сопровождение реализации проекта на сайтах СКИРО ПК и ПРО, апробационных площадок	постоянно	СКИРО ПК и ПРО руководители базовых ОО
13.	Организация сетевого взаимодействия с субъектами РФ по трансляции лучших моделей внедрения Профессиональных стандартов.	Октябрь-декабрь 2016 г.	СКИРО ПК и ПРО руководители базовых ОО.
14.	Проведение мониторинговых исследований по вопросам внедрения и профессиональных стандартов в сфере образования в Ставропольском крае	Октябрь –ноябрь 2016 г.	СКИРО ПК и ПРО
Кадровое обеспечение реализации профессиональных стандартов в сфере образования			
15.	Разработка дополнительных образовательных программ (модулей) повышения квалификации и переподготовки педагогов в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования	Июнь – август 2016 г.	СКИРО ПК и ПРО
16.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников Ставропольского края по дополнительным образовательным программам (модулям) повышения квалификации и переподготовки педагогов в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования.	В соответствии с графиком	СКИРО ПК и ПРО
17.	Технологическое сопровождение процесса повышения квалификации. Оформление единой ресурсной сети в части информационно-коммуникационных условий	В течение всего периода	СКИРО ПК и ПРО